



年次計画表

H-23	4 5 6 7 8 9 10 11 12	調査・基本計画	
H-24	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	実施設計        工事監理	第一期工事 [ 弊殿 拝殿 ] ↓ 仮設設置 (仮囲 作業場 素屋根) ↓ 解体調査 (太鼓橋 上屋 解体)  ↓ 補強・保存修理  ↓ 仮設撤去 復旧
H-25	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	実施設計    工事監理	第二期工事 [ 本殿 ] ↓ 仮設設置 (仮囲 作業場 素屋根) ↓ 解体調査  ↓ 補強・保存修理  ↓ 太鼓橋 上屋 復旧 ↓ 仮設撤去 復旧
H-26	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	実施設計    工事監理	第三期工事 [ 透塀・玉垣 ] ↓ 仮設設置 (仮囲 作業場) ↓ 透塀 解体 ↓ 透塀 基礎 ↓ 透塀 補強・保存修理 ↓ 本殿・幣殿・拝殿 畳敷き込み ↓ 仮設撤去 復旧 ↓ 関連工事